

**Modificacions Tècniques i Contractuals del Projectes d'Obres. Any 2010**



Contracte	Objecte	Adjudicatari	Organ	Data	Acords
119/2010	Millora en la senyalització d'itineraris adaptats per a vianants (codi FEOSL 302-E)	PROSEÑAL SL	Junta de Govern Local	03/09/2010	Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte amb un increment del preu d'import 59.481,91 € (IVA inclòs).
91/2010	Aprovació de l'expedient de contractació d'obres anomenat "Remodelació i telegestió de les instal·lacions tèrmiques als equipaments municipals per a la reducció del consum energètic (FEOSL 339-E)"	ELECTROMECHANICA SOLER SL	Regidor/a	15/10/2010	Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte amb un increment del preu d'import 40.435,31 € ( IVA inclòs), que comporta un nou preu del contracte de 320.650,36 € ( IVA inclòs).
54/2010	Centralització inal·làbrica dels semàfors. (FEOSL 304-E)	TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE S A	Regidor/a	09/12/2010	Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte, amb un increment del preu del contracte d'import de 29.383,98 €. (IVA inclòs) sense que aquest increment superi el 20 per 100 del pressupost inicial.(15,14%).
47/2010	Senyalització electrònica per a la millora de la mobilitat de la ciutat. (FEOSL 303)-E	AERONAVAL DE CONSTRUCC I INSTAL SA	Regidor/a	09/12/2010	Aprovar la modificació tècnica i contractual, amb un increment del preu del contracte d'import 24945,12 €. (IVA inclòs) sense que aquest increment superi el 20 per 100 del pressupost inicial.18,64%).
44/2010	Senyalització d'àrea de pacificació (zona 30) (FEOSL 307)-E	API MOVILIDAD SA	Regidor/a	10/12/2010	Aprovar la modificació tècnica i contractual, amb un increment del preu del contracte d'import de 17.806,78 €. (IVA inclòs) sense que aquest increment superi el 20 per 100 del pressupost inicial.(9,89%).
69/2010	PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP FONT ROSELLA.FEOSL 323-E	CLIMAESPAS INSTAL·LACIONS BARCELONA S L	Tinent/a d'Alcalde	29/06/2010	Aprovar la modificació tècnica i contractual amb un increment del preu del contracte d'import 6294,94€
69/2010	PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP FONT ROSELLA.FEOSL 323-E	CLIMAESPAS INSTAL·LACIONS BARCELONA S L	Junta de Govern Local	23/07/2010	Ratificar el Decret 6879/2010, referent a aprovar la modificació tècnica i contractual amb un increment del preu del contracte d'import 6294,94€ (19,95% )
67/2010	PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP LA FLORESTA.FEOSL 322E	MONTEGAR INSTAL Y SERVIC ELECTRICOS SL	Tinent/a d'Alcalde	29/06/2010	Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte amb un increment del preu del contracte d'import 6.272,41€ ( IVA inclòs )
67/2010	PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP LA FLORESTA.FEOSL 322E	MONTEGAR INSTAL Y SERVIC ELECTRICOS SL	Junta de Govern Local	17/09/2010	Ratificar el Decret 6877/2010 relatiu a aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte
66/2010	PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP CATALUNYA.FEOSL 321E.	MONTEGAR INSTAL Y SERVIC ELECTRICOS SL	Junta de Govern Local	17/09/2010	Ratificar el Decret 6875/2010 relatiu a aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte
66/2010	PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP CATALUNYA.FEOSL 321E.	MONTEGAR INSTAL Y SERVIC ELECTRICOS SL	Tinent/a d'Alcalde	29/06/2010	Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte amb un increment del preu del contracte d'import 6.139,37€ ( IVA inclòs )
76/2010	PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP SANT JULIÀ.FEOSL 327E	CLIMAESPAS INSTAL·LACIONS BARCELONA S L	Junta de Govern Local	23/07/2010	Ratificar el Decret 6882/2010, referent a aprovar la modificació tècnica i contractual amb un increment del preu de contracte d'import 6294,94€.(19,95% ).
76/2010	PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP SANT JULIÀ.FEOSL 327E	CLIMAESPAS INSTAL·LACIONS BARCELONA S L	Tinent/a d'Alcalde	29/06/2010	Aprovar la modificació tècnica i contractual amb un increment del preu de contracte d'import 6294,94€