

MODIFICACIONS TÈCNIQUES I CONTRACTUALS DELS CONTRACTES D'OBRES. EXERCICI DE 2014

Contracte	Objecte	Adjudicatari	Organ	Data Modificacio	Observacions
162/2013	Projecte executiu d'obres d'urbanització del passeig de la plaça Major i entorns - Fase 2. Sector 1. Class.10248/2013	COPCISA SA	Junta de Govern Local	25/04/2014	Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte que comporta un increment del de 71.163,45 € (IVA inclòs), que suposa un increment del 6,02%, Resultant nou preu de contracte i queda establert en 968.570 € (IVA inclòs),

Data: Setembre de 2014
Actualització Semestral